ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ




A
กองแผนรวบรวมเสนอโครงการ
ให้อธิบดีกรมอนามัยพิจารณา
กองแผนงาน
ดำเนินการ
อธิบดีลงนามอนุมัติโครงการ
กองแผนงาน
หน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯทุกเดือน/ไตรมาส
โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/หัวหน้ากลุ่ม ในการประชุมหน่วยงาน
ประชุมคณะกรรมการ กพร หรือประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารหน่วยงาน/คณะกรรมการ
บริหารหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำเดือนในระบบ DOC
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
A


A
ปรับแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นปัจจุบันแต่ละไตรมาส
ตามระยะเวลาที่กำหนด
ปรับแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
สรุปและรายผลการดำเนินงานรอบ 5เดือน / 10 เดือน
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์