แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 3.29 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการสำคัญ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570

เป้าหมาย รอบ 5 เดือนแรก ร้อยละ 20

รอบ 5 เดือนหลัง ร้อยละ 30

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม												หมายเหตุ
			ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
1	แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	1 ครั้ง		↔											
2	2.ประชุมคณะทำงาน	4 ครั้ง		↔			↔		↔			↔			
3	จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	1 ครั้ง	↔												
4	จัดทำสรุปผลวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 ครั้ง		↔											
5	การกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	1 ครั้ง	↔												
6	จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงาน	2 ครั้ง	↔					↔							
7	จัดทำเครื่องมือขับเคลื่อนและสนับสนุนดารดำเนิงาน	1 ครั้ง	↔												

8	ประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน	1 ครั้ง													
9	เปิดรอบการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านผ่านระบบออนไลน์หรือตามที่คณะทำงานกำหนด	อย่างน้อย 2 ครั้ง													
10	สนับสนุน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนา นวัตกรรม แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	อย่างน้อย 2 ครั้ง													
11	วิเคราะห์และสรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาตามตัวชี้วัด	4 ครั้ง													
12	ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน	อย่างน้อย 2 ครั้ง													