



บันทึกข้อความ

| | |
|---------------------|--------------------|
| เลขที่ 12241 | เลขรับ 12241 |
| วันที่ 22 ก.พ. 2565 | วันที่ 7 ก.พ. 2565 |
| เวลา 16.02 น. | เวลา 16.29 |

ส่วนราชการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๕
 ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๔/ ๒๖๒ วันที่ 9๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับรายละเอียดโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค สู่เมืองท่องเที่ยว
 สุขภาพดี วิถีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่กรมอนามัยได้อนุมัติให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบ
 การจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค สู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนา
 ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการ
 ในสถานประกอบการฯ และยกระดับการจัดการอาหารและน้ำบริโภคในสถานประกอบการฯ เป็นจำนวนเงิน
 ๑,๐๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ขออนุมัติปรับรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน
 ตามโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รายละเอียด
 กิจกรรม ดังนี้


| รายละเอียดโครงการ (เดิม) | เปลี่ยนแปลงเป็น | วงเงินที่ใช้จัด กิจกรรม |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอโมเดลการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมในเมือง ท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ จำนวนเงิน ๗๕,๒๖๐.- บาท | ๑. รับโอนงบประมาณจากกิจกรรมที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๐๐.- บาท ๒. ขอปรับระยะเวลาดำเนินการเป็น เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๓. ขอเพิ่มรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๓.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ - สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ๓.๒ ค่าที่พักจำนวน ๑ คืน ของผู้บริหารกรมอนามัยและเลขานุการ ๓.๓ ค่าวิทยากร - ภาครัฐ จำนวน ๓ คน (ชม.ละ ๖๐๐ บาท x ๒ ชม. X ๓ คน) เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๐๐.- บาท - ภาคเอกชน จำนวน ๒ คน (ชม.ละ ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม. x ๒ คน) เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๐๐.- บาท ๓.๔ ค่าที่พักของวิทยากร (๑,๕๐๐ บาท x ๕ คน x ๑ คืน x ๑ ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท ๓.๕ ค่าพาหนะวิทยากร (๑,๕๐๐ บาท x ๕ คน x ๑ วัน x ๑ ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท | จำนวนเงิน ๘๕,๔๖๐.- บาท |

| รายละเอียดโครงการ (เดิม) | เปลี่ยนแปลงเป็น | วงเงินที่ใช้จัดกิจกรรม |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมติดตามและประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภคของสถานประกอบการ จำนวนเงิน ๙๑,๗๖๐.- บาท | ๑. โอนเงินงบประมาณจำนวนเงิน ๔๕,๘๘๐.- บาท ให้กับกิจกรรมที่ ๓, ๗, และ ๘ ดังนี้ - กิจกรรมที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๐,๒๐๐.- บาท - กิจกรรมที่ ๗ จำนวนเงิน ๒๔,๕๔๐.- บาท - กิจกรรมที่ ๘ จำนวนเงิน ๑๑,๑๔๐.- บาท ๒. ขอปรับจำนวนการติดตามประเมินประสิทธิภาพจาก ๒ ครั้งเป็น ๑ ครั้ง เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๘๘๐.- บาท ๓. ขอเพิ่มรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ - สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี | จำนวนเงิน ๔๕,๘๘๐.- บาท |
| กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมประชุมรายงานความก้าวหน้าในพื้นที่ จำนวนเงิน ๓๕,๔๖๐.- บาท | ๑. รับโอนงบประมาณจากกิจกรรมที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๔๐.- บาท ๒. ขอปรับกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าในพื้นที่ เป็นจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ประมวลผลงานวิจัย “โมเดลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่” | จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท |
| กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย จำนวนเงิน ๑๐๔,๕๘๐.- บาท | ๑. รับโอนงบประมาณจากกิจกรรมที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๑๔๐.- บาท ๒. ขอเพิ่มรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ - สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ๒.๒ ค่าที่พักจำนวน ๑ คืน ของผู้บริหารกรมอนามัยและเลขานุการ | จำนวนเงิน ๑๑๕,๗๒๐.- บาท |

ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณเดิมของโครงการฯ โดยไม่ของบประมาณเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติปรับรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการที่เสนอมาร่วมนี้
จะเป็นพระคุณ

- อนุมัติ



๑๒กม๖๕

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

| รายการเดิม | | | | | | | รายการหลังปรับแผน | | | เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่) (11) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ (1) | เป้าหมายโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | | | ชื่อโครงการ (8) | เป้าหมายโครงการ (9) | งบประมาณ (บาท) (10) | |
| | แผน (2) | ผล(3) | ได้รับ(4) | เบิกจ่ายไป(5) | แผนที่จะใช้(6) | คงเหลือ/ส่วนขาด (7) | | | | |
| โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค สุขเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ ปีงบประมาณ 2565 | | | | | | | โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค สุขเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ ปีงบประมาณ 2565 | | | |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอโมเดลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ | 1 ครั้ง | - | 75,260 | - | 85,460 | - 10,200 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอโมเดลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ | 1 ครั้ง | 85,460 | 1.ขอโอนงบประมาณมาจากกิจกรรมที่ 6 จำนวนเงิน 10,200 บาท 2. ปรับระยะเวลาดำเนินการเป็นเดือนมีนาคม 2565 3. เพิ่มรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - ค่าที่พักจำนวน 1 คืน ของผู้บริหารกรมอนามัยและเลขาฯ - ค่าวิทยากร ภาครัฐ จำนวน 3 คน (ชม.ละ 600 บาท x 2 ชม. x 3 คน) เป็นเงิน 3,600 บาท ภาคเอกชน จำนวน 2 คน (ชม.ละ 1,200 บาท x 2 ชม. x 2 คน) เป็นเงิน 4,800 บาท - ค่าที่พักของวิทยากร (1,500 บาท x 5 คน x 1 คืน x 1 ครั้ง) เป็นเงิน 7,500 บาท - ค่าพาหนะวิทยากร (1,500 บาท x 5 คน x 1 วัน x 1 ครั้ง) เป็นเงิน 7,500 บาท |

๖๖๖๖


| รายการเดิม | | | | | | | รายการหลังปรับเปลี่ยน | | | เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่งดดำเนินการโครงการ/รายการใหม่) (11) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ (1) | เป้าหมายโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | | | ชื่อโครงการ (8) | เป้าหมายโครงการ (9) | งบประมาณ (บาท) (10) | |
| | แผน (2) | ผล(3) | ได้รับ(4) | เบิกจ่ายไป(5) | แผนที่จะใช้(6) | คงเหลือ/ส่วนขาด (7) | | | | |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมติดตามและประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภคของสถานประกอบการ | 2 ครั้ง | | 91,760 | 0 | 45,880 | 45,880 | กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมติดตามและประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภคของสถานประกอบการ | 1 ครั้ง | 45,880 | 1. ปรับลดกิจกรรมติดตามและประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภคของสถานประกอบการจาก 2 ครั้ง เหลือ 1 ครั้ง 2. โอนงบที่เหลือไปกิจกรรมที่ 3 จำนวนเงิน 10,200 , กิจกรรมที่ 7 จำนวนเงิน 24,540 บาท และกิจกรรมจำนวนเงิน 11,140 บาท 3. เพิ่มรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมประชุมรายงานความก้าวหน้าในพื้นที่ | 1 ครั้ง | - | 35,460 | - | - | 35,460 | กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประมวลผลงานวิจัย "โมเดลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่" | 1 งาน | 60,000 | 1. ขอโอนงบประมาณมาจากกิจกรรมที่ 6 จำนวนเงิน 24,540 บาท 2. ปรับกิจกรรมประชุมรายงานความก้าวหน้าในพื้นที่ เป็นกิจกรรมจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประมวลผลงานวิจัย "โมเดลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่" |


| รายการเดิม | | | | | | | รายการหลังปรับแผน | | | เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการกิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่ดำเนินการโครงการ/รายการใหม่) (11) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ (1) | เป้าหมายโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | | | ชื่อโครงการ (8) | เป้าหมายโครงการ (9) | งบประมาณ (บาท) (10) | |
| | แผน (2) | ผล(3) | ได้รับ(4) | เบิกจ่ายไป(5) | แผนที่จะใช้(6) | คงเหลือ/ส่วนขาด (7) | | | | |
| กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย | 1 ครั้ง | - | 104,580 | - | 115,720 | -11,140 | กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย | 1 ครั้ง | 115,720 | 1. ขออนงบประมาณมาจากกิจกรรมที่ 6 จำนวนเงิน 11,140 บาท 2. เพิ่มรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี -ค่าที่พักจำนวน 1 คืน ของผู้บริหารกรมอนามัยและ |
| รวมทั้งสิ้น | | | 307,060 | 0 | 247,060 | 60,000 | รวมทั้งสิ้น | | 307,060 | |

ตรวจสอบ :

1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน
3. SUM ยอดรวมที่ โครงการ และแผนงาน ทุกครั้ง
4. ระบุเหตุการณ์การปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :


(ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์


(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ