



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
2.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ (ครึ่ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	6
	ผล	1	1	1	1	1	1	6
2.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่อง)	แผน	1	1	1	1	1	1	6
	ผล	1	1	1	1	1	1	6
2.4 จัดจ้างซ่อม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ครึ่ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	1
2.5 จัดจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และอาคารสำนักงาน (ครึ่ง)	แผน	1	1	1	-	-	-	3
	ผล	1	1	1	1	-	-	4
2.6 จัดจ้างผลิตวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับ)	แผน	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	1
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 5 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม และประชุมคณะกรรมการ , คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (ครึ่ง)	แผน	-	3	-	1	1	1	6
	ผล	-	3	-	1	1	1	6
2.8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ /วัสดุสำนักงาน/ วัสดุวิทยาศาสตร์ /วัสดุงานบ้านงานครัว/ วัสดุสำหรับตกแต่งฯ/ วัสดุสนับสนุนงานสาธารณภัย และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (ครึ่ง)	แผน	-	2	2	-	1	1	6
	ผล	-	2	2	-	1	1	6
2.9 ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (คน)	แผน	1	1	1	1	1	1	6
	ผล	1	1	1	1	1	1	6

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
2.10 เข้าร่วมประชุม อบรม , การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 1-12 , ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ, การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ภัยพิบัติ และป้องกันโรคระบาด, การปฏิบัติงานล่วงเวลา (ครึ่ง)	แผน	-	7	4	1	-	-	12
	ผล	-	7	4	1	-	-	12
<b>3. โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำและทัณฑสถาน ปีงบประมาณ 2565 (ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)</b>								
3.1 จัดซื้อชุดทำความสะอาดคร้วมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำที่ถูกสุขลักษณะให้เรือนจำและทัณฑสถานเป้าหมาย (แห่ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	1
3.2 จัดซื้อคลอรีนเม็ดเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในเรือนจำและทัณฑสถานเป้าหมาย (แห่ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	1
3.3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำและทัณฑสถานเป้าหมาย (โอนให้Lab 60,750 บาท (ครึ่ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	1
3.4 จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม และสรุปผลการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำและทัณฑสถานเป้าหมาย (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	1
3.5 จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำและทัณฑสถานเป้าหมาย (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
3.6 นิเทศ ติดตาม ประสานงาน ให้คำแนะนำ สนับสนุนการดำเนินงาน และเยี่ยมเสริมพลังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำและทัณฑสถาน (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	1	-	1	2
	ผล	-	-	-	1	-	1	2

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
<b>4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565</b>								
4.1 ประชุมถ่ายทอดแนวทางและกลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบประปาหมู่บ้านแก่งศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย รูปแบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	1	1	-	-	-	-	2
	ผล	1	1	-	-	-	-	2
4.2 ประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนระบบประปาหมู่บ้านระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด (สถานที่ราชการหรือรูปแบบออนไลน์) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	1	-	1	2
	ผล	-	-	-	1	-	1	2
4.3 การพัฒนา ปรับปรุงและจัดทำคู่มือเทคนิคการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำบริโภค (EHA 2001-2002) (ฉบับ)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	1
4.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 2001) โดยแผนจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	1
4.5 จัดทำสื่อวีดิทัศน์การดูแล บำรุง ปรับปรุงคุณภาพน้ำในครัวเรือน รวมถึงสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพน้ำในครัวเรือนด้วยตัวเองแก่ประชาชน (เรื่อง)	แผน	-	-	2	-	-	-	2
	ผล	-	-	2	-	-	-	2
4.6 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานวันน้ำโลก หรืองานสัมมนาวิชาการด้านน้ำสะอาดที่เกี่ยวข้อง (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	1

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
4.7 ประชุมพิจารณาเนื้อหาและรายละเอียดหลักสูตรเพื่อดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมประเภทการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) และเนื้อหาหลักสูตรสำหรับการจัดอบรมระบบ Intensive Virtual Training สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคผ่านโปรแกรม Zoom meeting (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	1
4.8 จัดทำระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) และสื่อการเรียนรู้ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด (ระบบ)	แผน	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	1
4.9 จัดอบรมระบบ Intensive Virtual Training สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคผ่านโปรแกรม Zoom meeting (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
<b>5. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย ปีงบประมาณ 2565</b>								
5.1 พัฒนามาตรฐาน/รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว (ครั้ง)	แผน	-	1	-	1	-	-	2
	ผล	-	4	-	1	1	-	6
5.2 สร้างต้นแบบและสู่ประเมินสถานประกอบการกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว - นโยบายการพัฒนาอาหารปลอดภัย - GREEN&CLEAN Hospital (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	1	1	3
	ผล	-	1	3	4	3	3	14

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
5.3 พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับด้าน สุขาภิบาลอาหาร (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	1
5.4 จัดจ้างสำรวจ และรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหาร ในแหล่ง ท่องเที่ยว เพื่อการเฝ้าระวังฯ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Digital Platform (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	1
5.5 จัดจ้างสำรวจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ สัมผัสอาหาร ผู้ขนส่งอาหาร ของสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่าย อาหาร (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	1
5.6 สุ่มประเมินเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหาร ของสถานประกอบการอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยว (ครั้ง)	แผน	-	-	-	2	1	-	3
	ผล	6	5	-	3	1	-	15
5.7 จัดจ้างซื้ออุปกรณ์ชุดทดสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ครั้ง)	แผน	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	1
5.8 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการควบคุมกำกับ/สุ่มประเมิน - มาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร - หน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัส อาหาร - พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบ กิจการด้านอาหาร (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	1

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
5.9 จัดกิจกรรมสร้างกระแส ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถานประกอบการอาหารในแหล่งท่องเที่ยว (ครึ่ง)	แผน	1	-	-	1	-	-	2
	ผล	1	-	-	2	-	-	3
5.10 พัฒนารูปแบบและกลไกและสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการจัดการสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
5.11 กิจกรรมรณรงค์ตรุษจีน (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	1
<b>6. โครงการพัฒนาระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภค ในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ 2565</b>								
6.1 ประชุมหารือการดำเนินงานผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Conference) (ครึ่ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	1
6.2 จัดพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอาหารและน้ำ (งาน)	แผน	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	1
6.3 การประชุมราชการ "พัฒนาระบบการติดตามคุณภาพอาหารและน้ำ" (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
6.4 ติดตามการพัฒนากระบวนติดตามคุณภาพอาหารและน้ำในพื้นที่พิเศษ (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
6.5 จัดค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพตัวอย่าง(น้ำแข็ง) และค่าขนส่งตัวอย่างน้ำ (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	1

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
6.6 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงาน (ครั้ง)	แผน	-	-	2	-	-	-	2
	ผล	-	-	2	-	-	-	2
6.7 จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน (E-book) (งาน)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	1
6.8 สำรวจพื้นที่และติดตามการพัฒนาด้านแบบการจัดการอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่พิเศษ (ครั้ง)	แผน	-	1	1	1	1	1	5
	ผล	-	1	1	1	1	1	5
6.9 ประชุมราชการ "พัฒนาด้านแบบเมืองสุขภาพดี ด้านอาหารและน้ำ และติดตามผลการดำเนินงาน " ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	-	-	1	1	1	3
	ผล	-	-	-	1	1	1	3
6.10 สำรวจพื้นที่และติดตามการพัฒนาด้านแบบการจัดการอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่พิเศษ (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	1
6.11 จัดเก็บแบบสอบถามและวิเคราะห์สร้างความรอบรู้ของชุมชน (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
6.12 จัดจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ระบบ E-Learning (งาน)	แผน	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	1
6.13 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/วีดิทัศน์การจัดการสุขาภิบาลอาหารและจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในพื้นที่พิเศษ วิถีใหม่ (งาน)	แผน	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	1
6.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภค ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
<b>7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม คนไทยสุขภาพดี</b>								
7.1 1. จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. จัดทำสรุปแนวทางการขับเคลื่อนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	1
<b>8. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำแก่ภาคีเครือข่าย</b>								
8.1 จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ “ล้างมือ” (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	1
8.2 จ้างออกแบบและผลิต “สื่อประชาสัมพันธ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำ” (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	1
8.3 จ้างออกแบบและผลิต “สุขวิทยาผู้สัมผัสอาหาร” (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	1
8.4 จ้างออกแบบและผลิต สติกเกอร์ “ล้างผัก” (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	1
8.5 จ้างออกแบบพร้อมผลิต “คู่มือแนวทางการดำเนินงานเพื่อขอรับรองคุณภาพน้ำประปา ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย” (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	1
<b>9. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน</b>								
9.1 จัดซื้อชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำภาคสนาม (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
9.2 จัดชุดทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	1

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
9.3 จัดซื้อชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	1
9.4 จัดซื้อคลอรีน เพื่อการฆ่าเชื้อโรคในน้ำอุปโภค-บริโภค (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
9.5 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 450 ml. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคโควิด 19 (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
9.6 ค่าจ้างเหมาขนส่งสิ่งของ (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
9.7 จัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 250 ml. (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	0
	ผล	-	-	-	-	-	-	0
รวมแผนทั้งหมด					117			
รวมผลตามแผน					146			
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด					56			
รวมจำนวนกิจกรรมที่เป็นไปตามแผน					56			
ร้อยละการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือนแรก					100			

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---