

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านฯ  
เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐาน  
ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ (รอบ ๕ เดือนแรก)

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี อาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมอนามัย และผ่านระบบ Video conference

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม ณ ที่ตั้ง**

๑. นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๓. นางสาวลลนา เทพวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๔. นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๕. นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๖. นางสาวนุสดี ประสิทธิ์สมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๗. นางอรพรรณ จินกาล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๘. นางสาวเอมอร ชันมี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	

**ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์**

๑. นางสาวปนัดดา ไพเราะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๒. นางสาวปวีณา วิริยพัฒนทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
๓. นายพัฒนฐานกรณ์ ทองสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
๔. นางสาวพรไพริน พรมवाद	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
๕. นางพัชรี สุรารักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
๖. นางสาววิภารัตน์ ชาญา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
๗. นางสาวเบญจวรรณ จันทพล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๘. นางอริษา ดุกขุนทด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครราชสีมา
๙. นายชัชวาลย์ เพ็ชรทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

๑๐.นางสาวภาณุมาศ ล้วนทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

๑๑.นายกฤตชน พงศ์ธนากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

## ผู้ไม่มาประชุม

๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### ๑.๑ ประธานเปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม

นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ คือ ๑) เพื่อสรุปคะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ (รอบ ๕ เดือนแรก) ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบร่วมกัน และข้อมูลจากการประชุมฯ วันนี้จะนำเข้าสู่เวทีการประชุมกรมอนามัย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบต่อไป ๒) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการรายงานการประชุม

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นำเสนอความก้าวหน้าภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๘ ประเด็น น้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ๒ ตัว คือ ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ความสำเร็จงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ โดยในรอบ ๕ เดือนแรก ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ๔ ประเด็นจึงขอสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้

๑) ร้อยละ ๔๐ ของ อปท. เป้าหมาย เข้าร่วมดำเนินงานตามโครงการ (๑๒๒ แห่ง)

ผลงาน อปท. เข้าร่วมฯ ๖๗๕ แห่ง (บรรลุเป้าหมาย)

๒) ร้อยละ ๗๕ ของระบบประปาหมู่บ้านตามรายชื่อเป้าหมายประเมินตนเองตาม C๑ (๓,๗๕๐ แห่ง)

ผลงาน ระบบประปาหมู่บ้านตามรายชื่อเป้าหมายประเมินตนเองตาม C๑ จำนวน ๒,๙๕๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๙ (ยังไม่บรรลุเป้าหมาย)

๓) ร้อยละ ๒๐ ของระบบประปาหมู่บ้านเป้าหมาย ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (๑,๐๐๐ แห่ง)

ผลงาน ระบบประปาหมู่บ้าน ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๑,๗๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕ (บรรลุเป้าหมาย)

๔) จำนวน...

๔) จำนวนครัวเรือนใน อปท. ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน

ผลงาน จำนวนครัวเรือนใน อปท. ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ๓๔๑,๐๙๖ ครัวเรือน (บรรลุเป้าหมาย)

โดยสรุป จากเป้าหมายรอบ ๕ เดือนแรก ทั้งหมด ๔ ประเด็น สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ๓ ประเด็น มี ๑ ประเด็นที่ยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด คือ การประเมินตนเองตามแนวทาง C๑

### ๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

นางสาวสุสดี ประสิทธิ์สมบัติ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ แยกรายศูนย์อนามัย ในประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด และประเด็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านเป้าหมาย เนื่องจากเป็นประเด็นที่อาจจะมีผลกับการวัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ ๕ เดือนหลังด้วย ดังนี้

๑) ผลการดำเนินงานประเมินตนเองตามแนวทาง C๑ ของระบบประปาหมู่บ้านเป้าหมาย แยกรายเขต

เขตสุขภาพ	เป้าหมายการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก (แห่ง)	มีการประเมินตัวเองตามแนวทาง C๑	สรุปผลการดำเนินงาน
เขตสุขภาพ ๑	๓๒๘	๓๒๙	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๒	๒๙๙	๒๓๑	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๓	๓๐๒	๔๐๓	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๔	๓๒๕	๓๑	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๕	๓๒๖	๑๒๗	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๖	๓๑๗	๘๕	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๗	๒๙๗	๓๒๘	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๘	๓๒๐	๓๓๒	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๙	๒๙๙	๓๙๘	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๑๐	๓๐๗	๓๘๖	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๑๑	๓๑๗	๓๐๒	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๑๒	๓๑๔	-	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อสังเกต : ยังไม่พบการรายงานข้อมูลในระบบ ให้ตรวจสอบระบบรายงาน
<b>รวม</b>	<b>๓,๗๕๐</b>	<b>๒,๙๕๒</b>	<b>ยังไม่บรรลุเป้าหมาย</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘

๒) ผลการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเป้าหมาย แยกรายเขต

เขตสุขภาพ	เป้าหมายการดำเนินงาน รอบ ๕ เดือนแรก (แห่ง)	เก็บตัวอย่างน้ำแล้ว (แห่ง)	สรุปผลการดำเนินงาน
เขตสุขภาพ ๑	๘๗	๑๙๓	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๒	๘๐	๒๔๔	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๓	๘๑	๘๔	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๔	๘๗	๓๑	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๕	๘๗	๓๑๐	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๖	๘๔	-	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๗	๗๙	๑๘๔	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๘	๘๕	๑๗๒	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๙	๘๐	๒๐๗	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๑๐	๘๒	๙๒	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๑๑	๘๕	๑๘๗	บรรลุเป้าหมาย
เขตสุขภาพ ๑๒	๘๔	๑๐๑	บรรลุเป้าหมาย
<b>รวม</b>	<b>๑,๐๐๐</b>	<b>๑,๘๐๕</b>	<b>บรรลุเป้าหมาย</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจากข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว มีบางเขตที่พบข้อมูลในระบบรายงาน จึงขอให้ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งศูนย์อนามัยหลายแห่งยังมีการดำเนินการเก็บตัวอย่าง/ประสานพื้นที่ในการประเมินระบบประปาอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจากศูนย์อนามัยเร่งรัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะผลการประเมินตนเองตามแนวทาง C๑ ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานฯ รอบ ๕ เดือนแรก ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อสรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอ ในการประชุมกรมอนามัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- นางสาวลลนา เทพวรรณ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ขอความร่วมมือจากศูนย์อนามัยในการเข้าไปรายงานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน กพด. รวมถึงผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำล้างหน้า แปร่งพื้นด้วยชุดทดสอบ ๑๑๑ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากการตอบตัวชี้วัดการเข้าถึงน้ำบริโภคสะอาดของโรงเรียน กพด. ต้องใช้ผลตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มทางห้องปฏิบัติการ และผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำล้างหน้าแปร่งพื้นด้วยชุดทดสอบ ๑๑๑ ประกอบกัน และให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผน เสนอแนวทางการจัดการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

- ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑) อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามผลการประเมินตนเองตามแนวทาง C๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดก่อนจะถึงกำหนดตามรอบการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

๒) ศูนย์อนามัย...

๒) ศูนย์อนามัยที่ ๒ ได้รับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำครป ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย เก็บตัวอย่างน้ำส่งไปแล้ว ๒๓๑ ตัวอย่าง จากเป้าหมาย ๓๙๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นในประเด็นการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่มีข้อห่วงกังวลในประเด็นคุณภาพน้ำในการประเมินรอบ ๕ เดือนหลัง เพราะจากผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้กลับมามีแนวโน้มที่ผลคุณภาพน้ำจะไม่บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด

- ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ผลการประเมินตนเองตามแนวทาง C๑ ได้รับข้อมูลกลับมาน้อย เนื่องจากยังไม่ได้รับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำตามแผน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกับพื้นที่ไว้คือ เมื่อจัดส่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำให้พื้นที่จะได้รับผลการประเมินตนเองตามแนวทาง C๑ กลับมา

๒) มีแผนลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐ ตัวอย่าง

- ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ขอรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

๓) อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามผลการประเมินตนเองตามแนวทาง C๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดก่อนจะถึงกำหนดตามรอบการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

๔) มีบางจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๕ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประธาน มีนโยบายให้ขับเคลื่อนพัฒนางานน้ำประปาหมู่บ้าน โดยกำหนดเป้าหมายให้ประปาหมู่บ้านผ่านการรับรองเป็นประปาหมู่บ้านสะอาด อำเภอละ ๑ แห่ง ซึ่งเพิ่งจะมีการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจจะช้ากว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แต่คาดว่าจะส่งผลดีกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง

- ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ผลการประเมินตนเองตามแนวทาง C๑ ได้รับข้อมูลจากพื้นที่มาแล้วจำนวนประมาณ ๗๐ แห่ง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงาน ซึ่งจะขอให้ทางส่วนกลางช่วยนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบรายงาน

๒) การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ ณ ขณะนี้ได้รับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำเรียบร้อยแล้วใน ๓ จังหวัด และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำไปแล้ว ๒๔ ตัวอย่าง ซึ่งคาดว่าจะเก็บตัวอย่างได้ตามเป้าหมายในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

- ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด แต่มีข้อห่วงกังวลในเรื่องการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในรอบ ๕ เดือนหลัง เนื่องจากขอเบิกอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำไปเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ทางห้องปฏิบัติการฯ ยังไม่สามารถจัดส่งให้ได้ และแจ้งว่าจะส่งให้ได้ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำที่วางไว้ร่วมกับพื้นที่

- ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา มีข้อห่วงกังวลในเรื่องผลคุณภาพน้ำที่เป็นตัวชี้วัดในรอบ ๕ เดือนหลัง จึงขอสอบถามส่วนกลาง กรณีที่ระบบประปามีงบประมาณสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอีกรอบ และหากผลตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สามารถใช้ผลคุณภาพน้ำมาเป็นข้อมูลในการคำนวณตัวชี้วัดประเด็นคุณภาพน้ำได้หรือไม่

คุณปาริชาติ...

- คุณปาริชาติ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ให้ข้อมูลกับที่ประชุมเพื่อตอบคำถามของผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ดังนี้ กรณีที่ผลตรวจวิเคราะห์รอบ ๒ ผ่านตามเกณฑ์ สามารถใช้ข้อมูลประกอบในการคำนวณตัวชี้วัดประเด็นคุณภาพน้ำได้ แต่ในข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังจะใช้ข้อมูลการสุ่มเก็บตัวอย่างในครั้งแรกเพื่อให้เห็นข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่แท้จริง

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

กาญจนา แสนตะรัตน์ ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม  
พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม