

รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.40 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568)

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.40 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ รอบ 5 เดือนแรก ประกอบด้วย 17 กิจกรรม ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
3. การจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
4. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
5. การจัดทำสรุปผลวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. การจัดทำเครื่องมือขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน
7. การจัดทำหนังสือขอให้ศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทบทวนรายชื่อระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. การจัดทำหนังสือส่งรายชื่อพื้นที่เป้าหมายระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประเมินตนเอง
9. การรวบรวมแผนปฏิบัติการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้แก่กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข
10. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
11. การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค
13. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท.และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านผ่านระบบ MOOC ANAMAI ประจำปีงบประมาณ 2568
14. การสนับสนุน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนา นวัตกรรม แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
15. วิเคราะห์และสรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาตามตัวชี้วัด

16. ติดตามผลการดำเนินงาน (ประชุมผ่านระบบออนไลน์และแจ้งเตือนการดำเนินงานตามแผน)

17. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการข้างต้นบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ตามรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 5 เดือนแรก (ภาคผนวก 1) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านผ่านระบบออนไลน์ (MOOC ANAMAI) จำนวน 2 รุ่น ผ่านการอบรมร้อยละ 33.8 (106 คน) ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด (313 คน) (ภาคผนวก 2)

ปัจจัยความสำเร็จ

1. การทบทวนค่าเป้าหมายพื้นที่การดำเนินงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์อนามัย สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้แก่หน่วยงานในระดับภูมิภาคอย่างชัดเจน
3. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดผ่านการติดตาม กำกับ และสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
4. การผลักดันข้อมูล เครื่องมือการดำเนินงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอาศัยกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่
5. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขทั้งการบริการของส่วนห้องปฏิบัติการและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบที่ส่วนกลางกำหนด

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา

1. ข้อจำกัดด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการคืนให้สำนักสุขภาพอาหารและน้ำไม่เป็นระบบแบบ Real-time ทำให้การสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานใช้เวลานาน จึงควรใช้ platform เดียวกันในการดำเนินการด้านข้อมูล
2. ข้อจำกัดด้านการระยะเวลาการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ จึงควรหาแนวทางแก้ไขด้านอุปกรณ์บุคลากร พาหนะ และศักยภาพของเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
3. ข้อจำกัดด้านการวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำของศูนย์อนามัยกับแผนการขอรับอุปกรณ์ไม่สัมพันธ์กันทำให้อุปกรณ์ไม่เวียนกลับและส่งคืนล่าช้า จึงควรตรวจสอบแผนงานที่ใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณการส่งตรวจวิเคราะห์ในห้วงเวลาเดียวกัน

ภาคผนวก 1

รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เป้าหมาย รอบ 5 เดือนแรก : 1. ระบบประปาหมู่บ้านตามรายชื่อเป้าหมายประเมินตนเอง (ตามแนวทาง
น้ำประปาหมู่บ้านสะอาด C1: Clear) ร้อยละ 75

2. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามเป้าหมาย ร้อยละ 20 (เก็บ ตย. น้ำ 1,000 ตย.)

แผนปฏิบัติการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/ลิงค์ URL
1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ คุณภาพน้ำประปา ดื่มได้	1 ครั้ง	พ.ย. 67	คำสั่งสำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำที่ 42/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้านให้ ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้	https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/OCT_67/KPI_68_01_340_01_01.pdf
2. จัดทำ แผนปฏิบัติการ สำหรับขับเคลื่อน การดำเนินงาน	2 ครั้ง	พ.ย. 67 มี.ค. 68	แผนปฏิบัติการการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.40 ร้อยละคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้านได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ คุณภาพน้ำประปาดื่ม ได้ประจำปี งบประมาณ 2568	https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/OCT_67/KPI_68_01_340_01_03.pdf
3. วิเคราะห์ สถานการณ์ คุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้	1 ครั้ง	พ.ย. 67	บทวิเคราะห์ สถานการณ์คุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้านได้ มาตรฐานตาม เกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้	https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/OCT_67/KPI_68_01_340_01_07.pdf
4. กำหนด มาตรการในการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน	1 ครั้ง	พ.ย. 67	มาตรการในการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน	https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/OCT_67/KPI_68_01_340_01_08.pdf

แผนปฏิบัติการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/ลิงค์ URL
5. วิเคราะห์ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 ครั้ง	พ.ย. 67	สรุปผลวิเคราะห์ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/OCT_67/KPI_68_01_340_01_06.pdf
6. จัดทำเครื่องมือ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนการ ดำเนินงาน	1 ครั้ง	ต.ค. 67	1. 3C : Clear Clean Chlorine 2. แผ่นพับ คลอรีนฆ่า เชื้อโรค	1. https://foods.anamai.moph.go.th/th/publication/5043 2. https://foods.anamai.moph.go.th/th/publication/5040
7. ทบทวนรายชื่อ ระบบประปา หมู่บ้านของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1 ครั้ง	ต.ค. 67	1. จัดทำหนังสือถึง ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ให้ทบทวนรายชื่อพื้นที่ เป้าหมายสำหรับการ ดำเนินการพัฒนา คุณภาพน้ำบริโภค 2. รายชื่อพื้นที่ เป้าหมาย	1. https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/OCT_67/KPI_68_01_340_01_10.pdf 2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CLtMjhtb1YryO91Ad7wPqQmm4BddFO3b/htmlview#gid=1187558268
8. แจงรายชื่อ พื้นที่เป้าหมาย ระบบประปา หมู่บ้านของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้กรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ประเมินตนเอง	1 ครั้ง	ต.ค. 67	หนังสือส่งรายชื่อพื้นที่ เป้าหมาย ระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้กรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ประเมินตนเอง	https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/OCT_67/KPI_68_01_340_01_04.pdf

แผนปฏิบัติการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/ลิงค์ URL
9. รวบรวม แผนปฏิบัติการ ดำเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน ให้แก่กอง ห้องปฏิบัติการ สาธารณสุข	1 ครั้ง	ต.ค. 67	1. หนังสือส่งแผนการ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง น้ำในงานพัฒนาระบบ การจัดการคุณภาพน้ำ บริโภคปี 2568 2. แผนลงพื้นที่การ เก็บตัวอย่างน้ำ	1. https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/OCT_67/KPI_68_01_340_01_05.pdf 2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fFEP1_vLV8O9feG0CVAObx7lGvbhbGrDvhOgkAh8ZE/htmlview
10. ประชุม คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ คุณภาพน้ำประปา ดื่มได้	4 ครั้ง	พ.ย. 67 ก.พ. 68 เม.ย. 68 ก.ค. 68	1. รายงานการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 2. รายงานการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2	1. https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/OCT_67/KPI_68_01_340_01_02.pdf 2. https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/Feb_68/KPI_68_01_340_05_03.pdf
11. ถ่ายทอดคำ เป้าหมายตัวชี้วัด และแนวทางการ ดำเนินงานแก่ศูนย์ อนามัยที่ 1 – 12 สสจ. อปท	1 ครั้ง	ต.ค. 67	ประชุม “แนวทางการ ขับเคลื่อนงาน สุขาภิบาลอาหารและ น้ำ ประจำปี งบประมาณ 2568” โดยมี หน่วยงานส่วนภูมิภาค ของกรมอนามัยเข้า ร่วมประชุมอย่าง ครบถ้วน ได้แก่ ศูนย์ อนามัยที่ 1-12, สสม., ศอช.	https://foods.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/219584

แผนปฏิบัติการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/ลิงค์ URL
12. การพัฒนา ศักยภาพ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน พัฒนาคุณภาพน้ำ บริโภค	1 ครั้ง	พ.ย. 67	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อมูลการ ตรวจสอบและเฝ้า ระวังคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน” (3C Reskill & Upskill)	https://foods.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/219949
13. การพัฒนา ศักยภาพ เจ้าหน้าที่อปท. และผู้ดูแลระบบ ประปาหมู่บ้าน ผ่านระบบ MOOC ANAMAI ประจำปี งบประมาณ 2568 - รุ่นที่ 9 (1ต.ค. - 31 ธ.ค. 2567) - รุ่นที่ 10 (1ม.ค. - 31 มี.ค. 2568) - รุ่นที่ 11 (1เม.ย. - 30 มิ.ย. 2568) - รุ่นที่ 12 (1ก.ค. - 30 ก.ย. 2568)	4 รุ่น	ต.ค. 67 ม.ค. 68 เม.ย. 68 ก.ค. 68	1. หน้าเว็บเปิดรับ สมัครอบรม MOOC ANAMAI 2. สรุปผลการอบรม พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่อปท. และ ผู้ดูแลระบบประปา หมู่บ้าน ผ่านระบบ MOOC ANAMAI ประจำปีงบประมาณ 2568 รุ่นที่ 9 (1ต.ค. - 31 ธ.ค. 2567) 3. สรุปผลการอบรม พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่อปท. และ ผู้ดูแลระบบประปา หมู่บ้าน ผ่านระบบ MOOC ANAMAI ประจำปีงบประมาณ 2568 รุ่นที่ 9 (1 ต.ค. - 28 ก.พ.2568)	1. https://mooc.anamai.moph.go.th/ 2. https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/DEC_67/KPI_68_01_340_03_01.pdf 3. https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/Feb_68/KPI_68_01_340_05_01.pdf
14. สนับสนุน ให้ คำปรึกษา ส่งเสริม ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการ พัฒนา นวัตกรรม แนวทางการ	2 ครั้ง	พ.ย. 67 ธ.ค. 67	1.ประชุมหารือความ ร่วมมือการดำเนินงาน ขับเคลื่อนระบบ ประปาหมู่บ้านร่วมกับ สคพ.1-16 และ ศอ. 1-12 31 ตุลาคม 2567	1. https://foods.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/219739

แผนปฏิบัติการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/ลิงค์ URL
<p>ปฏิบัติที่ดี ที่ เกี่ยวข้องการ พัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ คุณภาพน้ำประปา ดื่มได้</p>			<p>2.ประชุมและให้ข้อมูล ต่อการศึกษา โครงสร้างการ ให้บริการ สาธารณสุขโรคขึ้น พื้นฐานด้านการ ประปาและการจัดหา น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของคณะอนุ กรรมการกิจการ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร มหาชน และกองทุน คณะที่หนึ่ง 7 พฤศจิกายน 2567</p> <p>3.ร่วมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick-off) “3C อำเภอ น้ำประปา หมู่บ้านสะอาด” ภายใต้การประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา คุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านสู่น้ำประปา สะอาดดื่มได้ 25 พฤศจิกายน 2567</p> <p>4.ร่วมเป็นสักขีพยาน ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) “สนับสนุนการพัฒนา ระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด 27 พฤศจิกายน 2567</p>	<p>2. https://foodsan.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/219822</p> <p>3. https://www.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/43863</p> <p>4. https://foodsan.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/220134</p>

แผนปฏิบัติการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/ลิงค์ URL
15.ติดตามผลการดำเนินงาน (ประชุมผ่านระบบออนไลน์และแจ้งเตือนการดำเนินงานตามแผน)	อย่างน้อย 2 ครั้ง	ธ.ค. 67 ก.พ. 68	<p>1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และโครงการที่เกี่ยวข้อง (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 67</p> <p>2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และโครงการที่เกี่ยวข้อง (ไตรมาสที่ 2) เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68</p> <p>3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ (รอบ 5 เดือน) เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 68</p>	<p>1. https://foods.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/220347</p> <p>2. https://foods.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/220898</p> <p>3. https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/Feb_68/KPI_68_01_340_05_02.jpg</p>
16.วิเคราะห์สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และจัดทำรายงานเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	6 ครั้ง	ธ.ค. 67 ก.พ. 68 มี.ค. 68 มิ.ย. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68	<p>1. สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน เดือน ธ.ค. 2567</p> <p>2. สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปา</p>	<p>1. https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/DEC_67/KPI_68_01_340_03_02.pdf</p> <p>2. https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8a</p>

แผนปฏิบัติการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/ลิงค์ URL
			หมู่บ้าน เดือน ก.พ. 2568	b441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/Feb_68/KPI_68_01_340_05_04.pdf
17.สรุปและจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงาน	2 ครั้ง	ก.พ. 68 ส.ค. 68	สรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน รอบ 5 เดือนแรก	https://foods.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/filecenter/68_PA_KPI/Feb_68/KPI_68_01_340_05_05.pdf

ภาคผนวก 2

สรุปผลการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อปท. และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ผ่านระบบ MOOC ANAMAI ประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กรมอนามัยเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำประปาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ MOOC ANAMAI ในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย

1. รุ่นที่ 9 (1ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567)
2. รุ่นที่ 10 (1ม.ค. – 31 มี.ค. 2568)
3. รุ่นที่ 11 (1เม.ย. – 30 มิ.ย. 2568)
4. รุ่นที่ 12 (1ก.ค. – 30 ก.ย. 2568)

ผลการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อปท. และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านผ่านระบบ MOOC ANAMAI รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 รวม 313 คน และผ่านการอบรม 106 คน ซึ่งผู้ผ่านอบรมคิดเป็นร้อยละ 33.8 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด รายละเอียดจำนวนลงทะเบียนและผ่านอบรมดังตารางที่ 1

รุ่น/ช่วงเวลาอบรม	จำนวนลงทะเบียน (คน)	จำนวนผ่านการอบรม (คน)	ร้อยละผ่านอบรมเทียบกับลงทะเบียน
รุ่นที่ 9 (ต.ค. -ธ.ค. 2567)	235	89	37.8
รุ่นที่ 10 (1ม.ค. – 31 มี.ค. 2568)	78	17	21.8
รุ่นที่ 11 (1เม.ย. – 30 มิ.ย. 2568)	-	-	-
รุ่นที่ 12 (1ก.ค. – 30 ก.ย. 2568)	-	-	-



ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย

เปิดอบรมหลักสูตร

**การจัดการคุณภาพน้ำสำหรับ
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"**

ค่าลงทะเบียน

FREE!

รับสมัครรุ่นละ 300 ท่าน

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 10-13 ประจำปี 2568

ระยะเวลาการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 4 ชั่วโมง 5.32 นาที

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบประปา เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ผู้ที่ผ่านการอบรม : จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์
(E-Certificated) เมื่อผ่านการอบรมตามเงื่อนไข

หัวข้อรายวิชาที่น่าสนใจ

- ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของผู้ดูแลระบบประปาในการจัดการคุณภาพน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำประปา ระบบประปาผิวดิน
- การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำประปา ระบบประปาบาดาล
- การเลือกใช้และจัดการสารเคมีที่ใช้ในระบบประปาอย่างเหมาะสม
- การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพน้ำประปาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เว็บไซต์ MOOC ANAMAI



แนวทางการใช้งาน
MOOC ANAMAI



Line เมื่อติดต่อสอบถาม

วิทยากร

นายรัชชพัฒน์	ดำรงเพ็งคสกุล
ผศ.ดร.ประพัฒน์	เป็นตามวา
ผศ.ดร.ไกรวิทย์	เรืองฤทธาหาร
นางสาวนันทภัส	สิงห์ดำ
นางวันดี	มากันต์

ติดต่อสอบถาม 0 2590 4607 , 4842