

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 3.40 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

โครงการสำคัญ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570

เป้าหมาย

12 เดือน

ร้อยละ 35

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม												ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68		
15	วิเคราะห์ สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และจัดทำรายงานเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (รอบ 3,5,6,9,10,12)	6 ครั้ง			↔		↔	↔				↔		↔	↔	กาญจนา ดรุณี เอมอร ปารีชาติ สุเมธา
16	ติดตามผลการดำเนินงาน (ประชุมผ่านระบบออนไลน์และแจ้งเตือนการดำเนินงานตามแผน)	อย่างน้อย 2 ครั้ง			↔		↔									คณะทำงานฯ
17	สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	อย่างน้อย 2 ครั้ง					↔						↔			ผุสดี ปารีชาติ